

По итогам Дня 1 выбран сценарий вертикального среза. Сценарий Б миграции на готовый движок отклонён (риск срыва сроков), управляемое закрытие оставлено в резерве.

Решено разделить артефакт на основной и опциональный, чтобы снизить риск публичного технического провала.

Целевой формат результата

Основной артефакт — видео-презентация, 3-4 минуты. Геймплейные вставки записываются в несколько дублей, добавляется нарративный голос-овер, вырезанные главы в виде roadmap, контакты команды.

Опциональный артефакт — playable-билд, 5-10 минут . Скоуп: стартовый экран, вступление, одна локация Dock, одна завершённая сюжетная ветка с одним главным выбором. Save/Load отключён.

Обоснование решения

При остатке 3 недель, \$1200 бюджета, нестабильном narrative-движке и уходе ключевого программиста за неделю до показа, попытка доделать оставшиеся 60% игры — гарантированный срыв. Инвестору не нужна вся игра — ему нужно поверить в команду и Core Experience. Заморожена разработка Главы 2 и побочных квестов.

Цель — собрать короткий, но стабильный фрагмент, который через видео и опциональный билд покажет работу студии лучше, чем 30 минут сырого кода, который может сломаться

Риски после фичеката и митигация

- **Риск недостатка масштаба:** сократив контент, инвесторы могут счесть проект маленьким или решат, что у команды нет видения дальнейшего развития.
- **Риск каскадных багов :** при макаронном коде попытка вычистить баги может спровоцировать появление новых
- **Риск демотивации команды:** большая часть проделанной работы геймдизайнеров пойдет в стол и не будет показана на джеме

Документ: Nebula7_TaskList_export.xlsx

ID	Задача	Приоритет	Критичность (участник)	Комментарий
T-01	Исправить переход между сценами Dock_02 и Dock_03	Высокий	Высокая	Часть демо-локации, блокер прохождения
T-02	Исправить сохранение выбора игрока после загрузки	Высокий	Низкая	Save/Load отключён в скоупе демо — CUT
T-03	Проверить работу одной основной сюжетной ветки до конца	Высокий	Обычная	Сольем с T-13. Нет смысла дробить тестирование, чтобы не сбивать фокус
T-04	Подготовить стартовый экран сборки	Средний	Обычная	Формирует первое впечатление, но геймплей важнее
T-05	Исправить зависание окна выбора реплики	Высокий	Высокая	Технический блокер. Приоритет №1.
T-06	Доделать первую сцену второй главы	Средний	Низкая	CUT. Не входит в объем демо.
T-07	Доделать вторую сцену второй главы	Средний	Низкая	CUT. Не входит в объем демо.
T-08	Подготовить одну законченную игровую локацию	Высокий	Высокая	Визуал проекта для инвесторов. Выполняют Художник и ГД из

				готовых ассетов
T-09	Обновить портреты ключевого NPC	Низкий	Низкая	Старые портреты приемлемы
T-10	Улучшение анимации вступительной сцены	Низкий	Низкая	Излишняя полировка
T-11	Добавить музыку в сцену вступления	Средний	Обычная	Делает звукорежиссер параллельно коду. Отсутствие трека не крашит билд, поэтому критичность не "Высокая"
T-12	Добавить музыку в основную игровую сцену	Средний	Обычная	Важно для погружения, но не является программным блокером.
T-13	Проверить прохождение сборки от начала до конца	Высокий	Высокая	Финальный QA перед показом. Выполняют ГД, чтобы разгрузить прогера перед показом.
T-14	Исправить повтор реплик у NPC Mira	Средний	Низкая	Не входит в демо-срез, можно пропустить
T-15	Подготовить описание проекта для показа	Средний	Высокая	Питч-материал -половина успеха на джеме. Выполняет свободный ГД, чей контент вырезан (сохраняем мотивацию)
T-16	Собрать рабочий билд для внутренней проверки	Высокий	Обычная	Т.к. CI/CD нет, ручные сборки отнимают часы прогера. Тестируем в эдиторе движка, билдим только 2 раза за проект.
T-17	Исправить отображение текста после скриптового события	Средний	Обычная	Читаемость важна для нарративной игры.
T-18	Удалить неиспользуемые диалоговые ветки из сборки	Средний	Низкая	Риск сломать скрытые зависимости
T-19	Проверить работу звука в ключевых сценах	Средний	Обычная	Для финальной проверки
T-20	Подготовить финальный билд для показа	Высокий	Высокая	Конечная цель

Обоснование: Фокус на защите программиста. Ему оставлены только критические блокера. Подготовка визуала, питча и QA делегирована ГД и художнику. Рискованные задачи (чистка кода, частые ручные сборки) отменены для стабильности релизного билда. (Комментарии по каждой задачи указаны в таблице)

Документ: Nebula7_BugList.csv

ID	Баг	Приоритет	Критичность	Комментарий
B-01	После загрузки сбрасывается последний выбор игрока	Высокий	Низкая	Отключаем Save/Load для демо. Баг становится неактуальным
B-02	Окно выбора реплики иногда зависает	Высокий	Высокая	Блокер, ломается основная механика
B-03	Переход между сценами Dock_02 и Dock_03 может не сработать	Высокий	Высокая	Разрыв прохождения

В-04	У NPC Mira иногда повторяются реплики	Средний	Низкая	Персонаж исключен из демо-среза, поэтому баг не воспроизведется
В-05	После одной из диалоговых сцен не запускается следующая	Высокий	Высокая	Блокер прохождения
В-06	В одной сцене не проигрывается музыка	Низкий	Обычная	Если сцена не ключевая для демо — пропускаем. Если сцена ключевая — просим звукорежиссера запечь трек в амбиент локации в обход сломанного скрипта.
В-07	После возврата в меню может пропасть текст в диалоге	Средний	Низкая	Блокируем кнопку выхода в главное меню на время демо
В-08	В конце сюжетной ветки экран иногда остаётся чёрным	Высокий	Обычная	Заглушим этот баг геймдизайнерским решением fade-to-black + титр “To be continued...” в конце ветки
В-09	В одном месте текст выходит за границы окна	Низкий	Низкая	Можем поправить позже
В-10	Вступительная сцена иногда запускается с задержкой	Средний	Низкая	Простительно для инди-демо

Обоснование: Высокая критичность только у тех дефектов, которые ломают прохождение демо. Остальные баги лечим не кодом, а геймдизайном, экономя десятки часов на разработке. (Комментарии по каждому багу в таблице)