

# План работ

План реализуем при условии соблюдения 60% фичеката. 67 чел/дней на 3 недели достаточно для скоупа Дня 2

## Распределение ресурсов:

- Программист 1 (уходит на диплом) — ставим только на Неделю 1 для спасения кода
- Программист 2 (стабилен) — перехватывает техлидство, собирает билды, правит мелкие баги.
- ГД 1 (выгорает) — отдаем творческую задачу: подготовку питча, текстов и озвучки для видео.
- ГД 2 (стабилен) — делает геймдизайн-хаки, записывает геймплей для видео, проводит финальный QA.
- Художник и Звукорежиссёр — работают по четко зафиксированному ТЗ без изменений.

## Неделя 1: Техническая стабилизация

Доступность: Прог1 (5 дней), Прог2 (5 дней), ГД1 (4 дня), ГД2 (5 дней).

| ID    | Задача                                                                    | Ответств.     | Длит-ть, дн | Зависимость  | Контр. точка                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| W1-01 | Kick-off, обозначение скоупа, разделение задач и хаков                    | PM + Команда  | 0,5         | —            | КТ-0: Скоуп зафиксирован      |
| W1-02 | Фикс В-02 / Т-05 (зависание окна выбора реплики). Парное программирование | Прог1 + Прог2 | 2           | W1-01        | Передача архитектуры Прог2    |
| W1-03 | Фикс В-03 / Т-01 (переход Dock_02 → Dock_03)                              | Прог1         | 1,5         | W1-02        | -                             |
| W1-04 | Фикс В-05 (не запускается следующая сцена)                                | Прог1         | 1           | W1-03        | Прог1 закончил работу         |
| W1-05 | ГД-хаки: В-07 (блок меню), В-08 (fade-to-black + титр)                    | ГД2           | 1,5         | W1-01        | -                             |
| W1-06 | Подготовка демо-локации (базовый визуал) / Т-08 (ч.1)                     | Художник      | 4           | W1-01        | -                             |
| W1-07 | Сценарий питч-видео и структура Roadmap / Т-15 (ч.1)                      | ГД1           | 3           | W1-01        | -                             |
| W1-08 | Аудит музыкальных ассетов, подготовка треков                              | Звукореж.     | 2           | W1-01        | -                             |
| W1-09 | Внутренний билд v0.1 (Т-16)                                               | Прог2         | 0,5         | W1-04, W1-05 | КТ-1: Основная ветка проходит |
| W1-10 | Первичный QA билда v0.1                                                   | ГД2           | 1,5         | W1-09        | -                             |

**Контрольная точка 1** : Билд запускается на чистой машине без разработчика, основная ветка проходима, 3 критических блокера закрыты

## Неделя 2: Контент, звук и видеопрезентация

Доступность: Прог2 (5 дней), ГД1 (3 дня), ГД2 (5 дней), Художник (4 дня), Звукореж. (3 дня).

| ID    | Задача                                                  | Ответств. | Длит-ть, дн | Зависимость | Контр. точка |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| W2-01 | Подготовка стартового экрана и фикс текста / Т-04, Т-17 | Прог2     | 2           | W1-09       | -            |
| W2-02 | Финализация визуала локации Dock /                      | Художник  | 3           | W1-06       | -            |

|       |                                                              |           |   |              |                               |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|
|       | T-08 (ч.2)                                                   |           |   |              |                               |
| W2-03 | Запись геймплейных футажей в редакторе (до интеграции звука) | ГД2       | 2 | W1-10, W2-02 | Исходники видео готовы        |
| W2-04 | Запись голос-овера и монтаж питч-видео / T-15 (ч.2)          | ГД1       | 3 | W1-07, W2-03 | КТ-2: Основной артефакт готов |
| W2-05 | Интеграция музыки, запекание B-06 в эмбиент / T-11, T-12     | Звукореж. | 3 | W1-08, W1-09 | -                             |
| W2-06 | Внутренний билд v0.2 (Feature Freeze) / T-16                 | Прог2     | 1 | W2-01, W2-05 | КТ-3: Фиксация фич            |

**Контрольная точка 2:** Основной риск закрыт — видео-презентация смонтирована.

**Контрольная точка 3:**Билд заморожен по контенту (Feature Freeze).

### Неделя 3: QA и полировка

*Доступность: Прог2 (5 дней), ГД2 (4 дня), ГД1 (3 дня)*

| ID    | Задача                                             | Ответств.    | Длит-ть, дн | Зависимость | Контр. точка             |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|
| W3-01 | Глубокий QA финальной ветки / T-03, T-13           | ГД2          | 2           | W2-06       | QA Report сформирован    |
| W3-02 | Проверка работы звука в билде / T-19               | Звукореж.    | 1           | W2-06       | —                        |
| W3-03 | Исправление багов после QA (Release Blockers)      | Прог2        | 2           | W3-01       | —                        |
| W3-04 | Подготовка финального билда для показа / T-20      | Прог2        | 1           | W3-03       | КТ-4: Release Candidate  |
| W3-05 | Смоук-тест, день тишины, заливка билда на носители | PM + Команда | 1           | W3-05       | Проект готов к геймджему |

**Контрольная точка 4:** Playable-билд собран и протестирован. Проект готов

### Матрица компетенций и загрузки

| Участник     | Доступ/дн | Назнач./дн | Запас       | Зона ответственности                    |
|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------|
| Прог1        | 9         | 6          | 3           | Блокеры, архитектура, передача знаний.  |
| Прог2        | 15        | 10         | 5           | Сборка билдов, интеграция, фиксы UI.    |
| ГД1          | 10        | 7,5        | 2,5         | Тексты, питч-пакет, озвучка, монтаж.    |
| ГД2          | 14        | 8,5        | 4,5         | ГД-хаки, логика демо, глубокий QA.      |
| Художник     | 11        | 8,5        | 2,5         | Локация Dock, Roadmap-арт, UI-ассеты.   |
| Звукореж.    | 8         | 7,5        | 1,5         | Музыка, эмбиент, звуковой монтаж видео. |
| <b>Всего</b> | <b>67</b> | <b>48</b>  | <b>19,5</b> |                                         |

*Трудоемкость задач составляет 48 человеко-дней при общем ресурсе команды в 67 человеко-день. Запас на каждого участника является необходимостью для работы с макаронным кодом и непредвиденного Распределение ресурсов учитывает неравномерную доступность команды.*

## Риски

- **Технический Bus-factor:** Прог1 в Неделе 1 правка критических блокиров. Если он выпадает раньше — Прог2 перехватывает, но теряет 2–3 дня на въезд в код.
- **Зависимость контента от кода:** Запись геймплейных футажей (ГД 2, W2-03) полностью встанет, если сломается внутренний билд v0.1.
- **Человеческий фактор:** ГД 1 находится в стадии выгорания. Если он сорвет сроки озвучки или монтажа, мы останемся без главного артефакта — видео.

## Exit-стратегия

- КТ-0: Скоуп зафиксирован.  
Exit-стратегия: Если команда спорит и согласия нет, директивно урезаю скоуп только до видеопрезентации, билд отменяется на старте.
- КТ-1: Основная ветка проходится без критических блокиров  
Exit-стратегия: Если билд все еще крашится, полностью отказываемся от playable-билда для инвесторов. Все ресурсы Программиста 2 перебрасываются на хардкод одной идеальной сессии исключительно для записи видео на Неделе 2.
- КТ-2: Основной артефакт готов  
Exit-стратегия: Если видео не готово из-за отсутствия арта/звука, используем драфтовые ассеты и озвучку синтезатором. Фокус смещается на питч у стенда.
- КТ-3: Feature Freeze  
Exit-стратегия: Любая задача по контенту или коду, не вписавшаяся в эту дату, вырезается из билда.
- КТ-4: Билд готов  
Exit-стратегия: Если билд ломается перед самым показом, откатываемся к версии v0.2. Если и она неиграбельна, показываем только видео (Артефакт 1).

## Действия при срыве плана

### Урежем в первую очередь:

- Дополнительный контент: музыку и звуки (оставим тишину или один старый трек эмбиента на всю игру), анимации, полировку UI
- При критическом срыве кода — полностью отменяю подготовку playable-билда и оставляю команду собирать только видеоролик

### Решение при дефиците времени

- Отсекаем неэффективные действия и вырезаем неработающие элементы
- Если баг чинится кодом дольше 3 часов — программист останавливается, а геймдизайнер придумывает хак (затемнение экрана, удаление ветки диалога, текстовая заглушка).
- Перераспределяю тестирование на освободившегося художника.

### Не стану спасать любой ценой

- Чистоту и правильность архитектуры кода
- Я не позволю программистам рефакторить движок в эти 3 недели

#### Коммуницировать изменение плана команде

- 15-минутные дейли
- Максимальная прозрачность без поиска виноватых
- Формат: Факт → Последствие → Решение

*Визуализация плана работ представлена в виде интерактивной диаграммы Ганта*