

1. Вопросы, которые задала бы в первую очередь

- 1) (Другу-программисту, приватно) Точная дата защиты, остаток рабочих часов, готов ли сам объявить команде в течение 24 ч — иначе объявлю я?
- 2) (Программисты) Сколько минут билд работает без крит.багов и когда ломается логика?
- 3) (Программисты) За сколько часов можно «захардкодить» стабильный билд на 15–30 минут демо?
- 4) (Программисты) «Макаронная» архитектура является проблемой стабильности или масштабирования?
- 5) (Программисты) Кто из вас двоих держит narrative-движок? Совпадает ли это с тем, кто уходит на защиту?
- 6) (Команда) Какой у вас реальный запас времени (в часах) на проект в неделю прямо сейчас?
- 7) (Уходящему ГД и другу-программисту) Сколько часов тебе нужно на передачу знаний? Может ли консультировать после ухода?
- 8) (Команда) Чем конкретно наш демо-слайс сильнее того, что через месяц покажет конкурент?
- 9) (Команда) Геймджем — это решение команды или унаследованный план? Какие ещё точки входа к инвесторам есть?
- 10) (ГД + Команда) Что является нашим “Core Experience”, которое нужно показать инвестору, чтобы он поверил в проект?

2. Основные риски

- **Технический провал демо на геймджеме:** риск краша на геймджеме из-за багов в логике ветвления, нестабильного движка
- **Потеря нарративного контекста:** логика веток, триггеров и состояний хранится в голове у уходящего ГД. Без фиксации проект не отлаживается и не масштабируется.
- **Bus Factor:** уход ГД и защита диплома прогера. Если уходящий прогер держит narrative-движок — производство останавливается полностью.
- **Финансовое истощение:** \$1200 = 2 мес оплаты без буфера на инструменты и форс-мажоры
- **Демотивация бесплатных участников:** без рабочего билда их 5 месяцев работы впустую
- **Остаться в тени конкурента:** Если наше демо не покажет уникальную черту, инвесторы сочтут проект клоном и откажут в поддержке.

3. Сценарии развития

Сценарий	Описание	+	-	Триггер выбора
А. Вертикальный срез (демо)	Заморозка фич, полировка 15-мин демо к джему	Шанс на инвестиции; наглядный результат;	Срыв сроков релиза	Код чинится за 14 дней И ключевой прогер на месте
Б. Тех-трансплантация	Перенос ассетов/текста на готовый движок (Ren'Py/Twine)	Уход от макарон, устранение багов	Риск не успеть к джему	Свой код неремонтируемый, миграция <=14 дней
В. Демо как продукт	Переупаковать в короткую narrative-новеллу 15–30 мин, релиз на itch.io после джема	Закрывает грант, портфолио, без кранча, путь к инвесторам через метрики	Отказ от изначально й амбиции	Команда согласна на смену скоупа

Г. Управляемо е закрытие	Прекращение, выплата остатков, портфолио	Сохранение отношений и здоровья	Потеря 5 месяцев работы	Уходит ключевой прогер И тех-аудит = нерентабельно
--------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------	---

4. План действий на ближайшие 48 часов

- 0–4 ч: Приватный разговор с другом-прогером. Определить когда он хочет уйти, план передачи доступов к коду. Договор, что он сам сообщает команде об уходе или это сделаю я
- 4–12 ч: Установочный созвон и Core Experience. Объявление 72-ч дедлайна. Ответ на вопрос: «Что именно мы показываем на джеме?». Если только видео-обзор — отменяем кранч, если билд — определяем список критических багов.
- 12–24 ч: Технический экспресс-аудит. Сравнение трудозатрат: сколько часов на латку старого кода против переноса контента на готовый движок.
- 24–36 ч: Нарративная ревизия. Формирование cut-list для 15-минутного демо. Фиксация логики выборов уходящим ГД (скринкасты, схемы обязательно).
- 36–48 ч: Выбор сценария и принятие решения. Подготовка честной речи команде: объяснение почему именно этот сценарий и какой план действий на остаток времени.